

PNRR - M1C1 Investimento 1.3 - Misura 1.3.1 – PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Piattaforma_Digitale_Nazionale_Dati/DecretodiFinanziamento131PDNDcomuniOttobre2022.pdf

CUP

J51F22010720006

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

M1.C1.I 1.3 Dati e interoperabilità

M1.C1.I 1.3.1 Piattaforma digitale Nazionale Dati Comuni finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Documento unico di programmazione 2024-2026

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 11.5 Risorse Tecnologiche: proseguire il percorso di transizione digitale

Sezione Operativa SEO: Ob. operativo 11.5.1 –Servizi on line

PIAO - Sez. Performance 2024-2026 - Obiettivo AMM05.2024 PNRR M1C1 Investimento 1.3 Misura 1.3.1 - Piattaforma digitale nazionale dati

Oggetto dell'intervento

L'intervento ha l'obiettivo di attivare un sistema di interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per valorizzare il capitale informativo della PA, riducendo la richiesta di dati al cittadino nel rispetto del principio del once only e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese, nel rispetto della Privacy. L'accesso e l'utilizzo della PDND è

effettuato tramite l'implementazione delle API (definite come un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito): il Comune di Chieri ha deciso di attivare e integrare tramite onboarding le Api denominate Albo pretorio, Amministrazione trasparente, Appalti e lavori pubblici accogliendo i suggerimenti forniti dal confronto tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'Anci.

Servizi da attivare e da integrare con la Piattaforma Notifiche Digitali			
API		Stato del processo di on-boarding/pubblicazione sul catalogo PDND	Monitoraggio attivazione effettiva
1	Albo pretorio	Attività da avviare	
2	Amministrazione trasparente	Attività da avviare	
3	Appalti e lavori pubblici	Attività da avviare	

Valore finanziario dell'intervento
Euro € 30.515,00

Area Gestionale di riferimento
Area Servizi Amministrativi al cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione Servizio Organizzazione, ciclo delle performance e innovazione

Dirigente
Dott.ssa Giovanna Garelli

RUP
Dott.ssa Giovanna Garelli

Notifica di ammissibilità della domanda	Piattaforma PA Digitale 2023 in data 01/08/2023
Notifica del Decreto di finanziamento	Decreto n. 152 – 3/2022 - PNRR del 01/08/2023

Termini perentori del cronoprogramma PNRR- Target		stato
Inserimento Cup	Entro 5 giorni da data notifica Pec dell'ammissibilità della domanda	Fatto
Contrattualizzazione del fornitore	Entro 90 giorni dalla notifica Pec del finanziamento (entro termine massimo 28/01/24)	Determina dirigenziale di affidamento a Maggioli S.p.A 781 27/10/2023
Completamento dell'attività	Entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore (entro termine 24/04/2024)	Completata

Fasi di sviluppo progettuali	
Attività	Stato
Scelta del contraente	Determina dirigenziale di affidamento a Maggioli S.p.A 781 27/10/2023
Attivazione/integrazione delle 3 API individuate entro il 24/04/2024	Attività completata
Rendicontazione progetto: attivazione della domanda di erogazione al finanziamento bando PNRR misura 1.3.1	In verifica

Risultato atteso
Ultimare attività di attivazione e onboarding di n. 3 API sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati