

PNRR - M1C1 Investimento 1.2 - Misura 1.1.2 “Abilitazione al CLOUD per le PA locali”

Link https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI

CUP

J51C22000110006

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

M1.C1.I 1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

M1.C1.I 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Documento unico di programmazione 2024-2026

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 11.5 Risorse Tecnologiche: proseguire il percorso di transizione digitale

Sezione operativa SEO: Ob. Operativo 11.5.1 – Servizi online, 11.5.2 –Infrastruttura tecnologica interna

PIAO - Sez. Performance 2024-2026 - Obiettivo AMM02.2024 PNRR Misura 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud

Oggetto dell'intervento

L'obiettivo di questo investimento è migrare i data set e le applicazioni in particolare della Pubblica Amministrazione locale verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione la libertà di scegliere all'interno di un insieme di ambienti cloud pubblici certificati.

Avendo il Comune di Chieri già migrato in cloud la maggior parte delle proprie banche dati e servizi di supporto, verrà ottimizzato il passaggio in cloud di 14 applicativi, ottimizzandone l'utilizzo e rendendolo maggiormente sicuro.

Piano di Migrazione Comune di Chieri: servizi da migrare in CLOUD

30 aprile 2024

a cura di CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

Servizi piano di migrazione		Stato della migrazione in candidatura	Modalità di migrazione	Monitoraggio attivazione effettiva
1	DEMOGRAFICI- STATO CIVILE	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
2	DEMOGRAFICI – CIMITERI	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
3	DEMOGRAFICI- LEVA MILITARE	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
4	DEMOGRAFICI- ELETTORALE	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
5	PROTOCOLLO	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
6	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	Attività avviata dopo il 01/02/2020	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
7	PRATICHE SUE	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
8	PRATICHE SUAP AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
9	MERCATI	Attività avviata dopo il 01/02/2020	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
10	CONTABILITA' E RAGIONERIA	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	
11	PRIVACY	Attività da avviare	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	In fase di attivazione
12	DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA	Attività avviata dopo	B-Aggiornamento in sicurezza di	Servizio attivato

30 aprile 2024

a cura di CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

		il 01/02/2020	applicazioni in cloud	
13	ORGANI ISTITUZIONALI	Attività avviata dopo il 01/02/2020	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	Servizio attivato
14	PROGRAMMAZIONE- ORGANIZZAZIONE- CONTROLLO	Attività avviata dopo il 01/02/2020	B-Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud	Servizio attivato

Valore finanziario dell'intervento

Euro 252.118,00

Area Gestionale di riferimento

Area Servizi Amministrativi al cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione
 Servizio Organizzazione, ciclo delle performance e innovazione

Dirigente

Dott.ssa Giovanna Garelli

RUP

Dott.ssa Giovanna Garelli

Notifica Pec di ammissibilità della domanda	Protocollo n. 25585 19/05/2022
--	--------------------------------

Notifica del Decreto di finanziamento	Decreto n. 28-1/2022 -PNRR del 08/08/2022
--	---

Termini perentori del cronoprogramma - PNRR Target

stato

Inserimento Cup	Entro 5 giorni da data notifica Pec dell'ammissibilità della domanda	✓ Fatto
Contrattualizzazione del fornitore	Entro 270 giorni dalla notifica Pec del finanziamento (termine massimo 02/04/2024)	Determinazione dirigenziale di affidamento n. 1080 del 23/12/2022 (software Privacy) Determinazione dirigenziale di affidamento n. 192 del 27/03/2024 (Piattaforma in Saas)
Completamento dell'attività	540 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore (termine massimo 24/09/2025)	

Principali Fasi di sviluppo progettuali	
Attività	Stato
Piano di programmazione attività con cronologia puntuale del trasferimento in cloud e acquisizione upgrade soluzioni native digitali	
Attivazione procedure di acquisto per implementazione software: Privacy	Software Privacy - Determinazione dirigenziale di affidamento n. 1080 del 23/12/2022 a Studio Storti srl
Progetto operativo di acquisto nuovi software e raccolta materiale per software già in uso (software, modalità di acquisto, badge, cronoprogramma)	
Attivazione procedure di acquisto per implementazione software previsti da bando PNRR Missione 1.2	Determinazione dirigenziale di affidamento n. 192 del 27/03/2024 a Maggioli spa.
Attivazione nuovi software nativi digitali ≥14	
Attivazione domanda di erogazione al finanziamento del bando PNRR misura 1.2- rendicontazione progetto	

Risultato atteso
Completamento piano di migrazione al Cloud di 14 Servizi entro il 24/09/2025