

PNRR - M1C1 Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 PAGO PAhttps://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ**CUP**

J51F22000790006

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

M1.C1.I 1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

M1.C1.I 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Documento unico di programmazione 2023-2025

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 11.5 Risorse Tecnologiche: proseguire il percorso di transizione digitale

Sezione Operativa SEO: Ob. operativo 11.5.1 –Servizi on line

PIAO - Sez. Performance 2023-2025 - Obiettivo AMM04.2024 PNRR M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - Adozione Pago Pa

Oggetto dell'intervento

PagoPA è la piattaforma che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo veloce e intuitivo. Offre la possibilità ai cittadini di scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici in base alle proprie esigenze e abitudini, grazie all'opportunità per i singoli enti pubblici di interfacciarsi con diversi attori del mercato e integrare i propri servizi di incasso con soluzioni innovative. L'obiettivo di pagoPA, infatti, è portare a una maggiore efficienza e semplificazione nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i cittadini sia per le Amministrazioni, favorendo una costante diminuzione

dell'uso del contante.

Vantaggi per i cittadini:

- pagare i servizi pubblici in modo più semplice e rapido;
- disporre di più canali e opzioni di pagamento;
- ricevere avvisi di pagamento digitali sulle proprie app o canali preferiti;
- avere accesso a informazioni sempre aggiornate con certezza del debito dovuto

Vantaggi per la Pubblica Amministrazione:

- gestire i pagamenti in modo più efficiente e economico;
- controllare e monitorare, in tempo reale, tutti gli incassi e riconciliare i medesimi;
- rendere disponibili più canali di incasso, ovvero incassare i pagamenti più velocemente;
- ridurre i costi indiretti (pagamento in contanti, spostamenti, recupero del credito, sanzioni, etc.);

Per il Comune di Chieri si prevede l'attivazione di 37 servizi con pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.

Servizi da attivare per il Comune di Chieri			
Servizi		Stato della migrazione in candidatura	Monitoraggio attivazione effettiva
1	Numeri civici	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
2	Sanzioni amministrative	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
3	Canone Unico Patrimoniale - CORPORATE	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
4	Rapporti incidenti stradali	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
5	Sanzioni diverse dal C.d.S.	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
6	Diritto fisso Separazione/Divorzi	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
7	Servizio celebrazione matrimoni civili	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
8	Diritti di segreteria per certificati anagrafici	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
9	Costo per emissione Carta d'identità cartacea	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
10	Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato

30 aprile 2024

a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

11	Oneri di urbanizzazione	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
12	Oneri Condono Edilizio	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
13	Rimborso spese di gara e di pubblicazione bandi pubblici	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
14	Rimborso danni al patrimonio Comunale	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
15	Diritti Pratiche SUAP e SUE	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
16	Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
17	Monetizzazione aree a standars	Attività da avviare	Attivato
18	Certificazioni e Oneri Ambientali	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
19	Sanzioni Ambientali	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
20	Trasporto scolastico	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
21	Nido	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
22	Tassa concorso	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
23	Centri estivi e centri gioco	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
24	Impianti sportivi	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
25	Servizi alla persona e servizi sociali	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
26	Rimborso utenze	Attività da avviare	Attivato
27	Spese legali	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
28	Oneri cimiteriali & Lampade votive	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
29	Affitti alloggi Popolari	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
30	Deposito Cauzionale	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
31	Morosità	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
32	Alienazione beni immobili	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato

33	Donazioni	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
34	Spese registrazione Contratti	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
35	Proventi da sponsorizzazioni	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
36	Spese di pubblicazione bandi pubblici	Attività avviata dopo il 31/03/2021	Attivato
37	Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP	Attività da avviare	Attivato

Valore finanziario dell'intervento

Euro 67.377,00

Area Gestionale di riferimento

Area Servizi Amministrativi al cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione
 Servizio Organizzazione, ciclo delle performance e innovazione

Dirigente

Dott.ssa Giovanna Garelli

RUP

Dott.ssa Giovanna Garelli

Notifica Pec di ammissibilità della domanda

Protocollo n. 28424 06/06/2022

Notifica del Decreto di finanziamento

Decreto n. 23-2/2022 -PNRR del 02/08/2022

Termini perentori del cronoprogramma PNRR- Target		stato
Inserimento Cup	Entro 5 giorni da data notifica Pec dell'ammissibilità della domanda	✓
Contrattualizzazione del fornitore	Entro 180 giorni dalla notifica Pec del finanziamento (termine massimo 30/01/2023)	Determinazione dirigenziale n. 14 del 26/01/2023
Completamento dell'attività	240 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore (termine massimo 23/09/2023)	Attività completata

Fasi di sviluppo progettuali		
Attività		Stato
Pianificazione azioni di implementazione sviluppo sistema PAGOPA per l'esercizio 2023 favorendo l'integrazione con i software e con il sistema APP IO		
Attivazione della procedura di acquisto per l'implementazione e l'ottimizzazione dei servizi con l'utilizzo del sistema PAGOPA		Determinazione dirigenziale n. 14 del 26/01/2023 a Maggioli SPA
Attivazione dei servizi previsti dal bando PNRR misura 1.4.3		Attività completata
Attivazione domanda di erogazione al finanziamento del band PNRR misura 1.4.3		In verifica per erogazione contributo

Risultato atteso
Attivazione di almeno 37 servizi con PAGOPA entro il 15/09/2023