

PNRR - M1C1 Investimento 1.4 - Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB

CUP

J51F22001040006

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

M1.C1.I 1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

M1.C1.I 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale

Riferimento strumenti di programmazione dell’Ente

Documento unico di programmazione 2023-2025

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 11.5 Risorse Tecnologiche: proseguire il percorso di transizione digitale

Sezione operativa SEO: Ob. operativo 11.5.1 –Servizi on line

PIAO - Sez. Performance 2023-2025 - Obiettivo AMM05.2023 PNRR M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid - CIE

Oggetto dell’intervento

L’intervento è volto a favorire l’adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d’Identità Elettronica, CIE) e dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Grazie all’identità digitale, la Pubblica Amministrazione fornisce la chiave per accedere ai servizi online attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre valida.

Semplice, veloce e sicuro, l’accesso ai servizi pubblici online è possibile con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE). SPID e CIE sono gli strumenti di identificazione per accedere ai servizi online della PA e ai servizi dei privati aderenti.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono integrare nei propri sistemi informativi SPID e CIE, come unici sistemi di identità digitale per l'accesso ai servizi digitali, abbandonando le vecchie credenziali. SPID e CIE garantiscono uniformità di accesso per servizi pubblici in tutto il territorio nazionale.

Servizi integrazione del Comune di Chieri		
Servizi	Stato della migrazione in candidatura	Monitoraggio attivazione effettiva
1	INTEGRAZIONE SPID	Attività già effettuata (non inclusa nel progetto)
2	INTEGRAZIONE CIE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020

Valore finanziario dell'intervento
Euro 14.000,00

Area Gestionale di riferimento
Area Servizi Amministrativi al cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione Servizio Organizzazione, ciclo delle performance e innovazione

Dirigente
Dott.ssa Giovanna Garelli

RUP
Dott.ssa Giovanna Garelli

Notifica Pec di ammissibilità della domanda	Protocollo n. 29300 del 09/06/2022
Notifica del Decreto di finanziamento	Decreto n. 25-2/2022 -PNRR del 02/08/2022

Termini perentori del cronoprogramma PNRR- Target		stato
Inserimento Cup	Entro 5 giorni da data notifica Pec dell'ammissibilità della domanda	✓
Contrattualizzazione del fornitore	Entro 360 giorni dalla notifica Pec del finanziamento (entro termine massimo 28/07/2023)	Determinazione dirigenziale n. 908 del 30/11/2022 a Maggioli SPA
Completamento dell'attività	Entro 360 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore (entro termine massimo 30/01/2024)	Attività completata

Fasi di sviluppo progettuali		
Attività		Stato
Censimento di portali per servizi online con gestione diretta o tramite concessionario, con dettaglio delle modalità di accesso		Documentazione agli atti
Attivazione procedure di acquisto per l'estensione dell'accesso con nodo Eidas per i portali per i servizi online in gestione diretta entro il 28/07/2023		Software Eidas - Determinazione dirigenziale di affidamento n. 908 del 30/11/2022 a Maggioli SPA
Implementazione del nodo Eidas sui portali entro 02/08/2023		Responso positivo da parte del Poligrafico di Stato.
Attivazione della domanda di erogazione al finanziamento bando PNRR misura 1.4.4: rendicontazione progetto		In verifica per erogazione contributo

Risultato atteso
Ultimare attività di integrazione servizio CIE entro 02/10/2023