

PNRR - M1C1 Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU

CUP

J51F22003660006

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

M1.C1.I 1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

M1.C1.I 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Documento unico di programmazione 2024-2026

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 11.5 Risorse Tecnologiche: proseguire il percorso di transizione digitale

Sezione Operativa SEO: Ob. operativo 11.5.1 –Servizi on line, 11.5.2 Infrastruttura tecnologica interna

PIAO - Sez. Performance 2024-2026 - Obiettivo AMM04.2024 PNRR M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.5 - Piattaforme notifiche digitali

Oggetto dell'intervento

Obiettivo della misura è implementare la Piattaforma Notifiche digitali, la quale nasce per innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti.

In particolare, la Piattaforma ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri. Con la misura in oggetto si vuole pertanto realizzare il raggiungimento del target di n. 2

30 aprile 2024

a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

servizi di Notifiche digitali, di cui uno stabilito a priori dal Dipartimento per la trasformazione digitale e avente ad oggetto il servizio di Notifiche Violazioni del Codice della strada, e uno a scelta dell'Ente locale che per il Comune di Chieri sono le notifiche relative all'ufficio anagrafe. Questi servizi dovranno integrarsi con la Piattaforma notifiche digitali nazionale.

Servizi da attivare e da integrare con la Piattaforma Notifiche Digitali			
Servizi		Stato della migrazione in candidatura	Monitoraggio attivazione effettiva
1	Notifiche Violazioni al Codice della Strada	Attività da avviare	
2	Notifiche comunicazioni VL relative all'ufficio anagrafe	Attività da avviare	
3	Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali	Attività da avviare	

Valore finanziario dell'intervento

Euro € 59.966,00

Area Gestionale di riferimento

Area Servizi Amministrativi al cittadino, Organizzazione, Innovazione e Digitalizzazione
Servizio Organizzazione, ciclo delle performance e innovazione

Dirigente

Dott.ssa Giovanna Garelli

RUP

Dott.ssa Giovanna Garelli

Notifica Pec di ammissibilità della domanda | Protocollo n. 58599 del 14/11/2022

Notifica del Decreto di finanziamento	Decreto n. 131-2/2022 -PNRR del 09/09/22
--	--

Termini perentori del cronoprogramma PNRR- Target		stato
Inserimento Cup	Entro 5 giorni da data notifica Pec dell'ammissibilità della domanda	✓
Contrattualizzazione del fornitore	Entro 30 giorni dalla notifica Pec del finanziamento (entro termine massimo 13/05/24)	
Completamento dell'attività	Entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore (entro termine massimo 09/11/2024)	

Fasi di sviluppo progettuali		
Attività		Stato
Attivazione procedure di integrazione con la piattaforma Notifiche entro il 31/05/2023		Adesione conclusa in data 30/05/2023
Attivazione procedura di acquisto per l'individuazione dei due servizi di notifica previsti nel bando entro 13/05/2024		
Attivazione dei 2 servizi previsti nel bando PNRR entro 11/07/2024		
Rendicontazione progetto: attivazione della domanda di erogazione al finanziamento bando PNRR misura 1.4.4		

Risultato atteso
Ultimare attività di integrazione con la Piattaforma delle Notifiche Digitali e attivazione di due servizi