

Progetto	Importo
B9/2021 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – ADEGUAMENTO SEZIONI D'ALVEO RIO RAVETTA A VALLE CONFLUENZA SCOLMATORI https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-5-ago-sto-2020	€ 308.000,00 (valore del progetto candidato)
CUP J54H19000080001	
Struttura organizzativa di riferimento: Area Opere Pubbliche e Patrimonio RUP: Ing. Umberto Allasia	
Correlazione con strumenti di programmazione dell'Ente - DUP SES e SEO, Annualità dal 2021 al 2023, Ambito: resilienza e valorizzazione del territorio - PIAO, Annualità dal 2021 al 2024, Ambito: resilienza e valorizzazione del territorio	
Progettazione e sviluppo	
- Decreto di finanziamento: Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-23-febbraio-2021) - Studio di fattibilità tecnico economica (Delibera Giunta Comunale n. 134 del 07/07/2021); - Progetto definitivo (Delibera Giunta Comunale n. 254 del 24/11/2021); - Progetto esecutivo (Determinazione dirigenziale n. 899 del 17/12/2021); - Affidamento lavori (Determinazione dirigenziale n. 236 del 12/04/2022);	
Stato del progetto: concluso - Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione dirigenziale n. 574 del 08/08/2023 e 704 del 04/10/23); - Atto di riconducibilità della documentazione al progetto Pnrr (Determinazione dirigenziale n. 1001 del 15/12/23); - Importo e data di erogazione del finanziamento: € 277.200,00 nelle annualità dal 2021 al 2024	
Dati finanziari - Importo accertato: € 277.200,00 - Importo impegnato: € 257.839,65 (di cui € 7.355,58 finanziato con avanzo e non inserito nel QTE) - Importo pagato: € 257.839,65 (spese in conto capitale) - Importo contributo riscosso: € 277.200,00	
Oggetto dell'intervento e risultati ottenuti L'obiettivo strategico della progettualità era quello di mettere in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico sia di tipo preventivo nelle aree ad elevato rischio di frane o idraulico oppure il ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali	

oppure di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana.

L'intervento di adeguamento delle sezioni d'alveo Rio Ravetta a valle confluenza scolmatori ha riguardato il consolidamento delle sponde e l'adeguamento delle sezioni d'alveo al fine di eliminare un'anomalia del comportamento idraulico del rio Ravetta e minimizzare/controllare le situazioni di pericolosità residua di carattere areale. È stata effettuata la riprofilatura della sezione d'alveo e il consolidamento di entrambe le sponde, il rifacimento del ponticello pedonale inadeguato, la gestione della vegetazione.

Giugno 2026