
Città di Chieri Monitoraggio progetti PNRR

PNRR -  M2C4 INVESTIMENTO 2.2  –  INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (LEGGE N. 160/2022): RELAMPING 
ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT REGIONE MADDALENE 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_30-01-2020.pdf

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021

CUP

J54D22001510001

PNRR: Missione-Componente-Linea di intervento

M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica

M2.C4.I 2  Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio

M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni 

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

DUP 2022-2024 - Sezione Operativa - Obiettivo operativo 2.5.2 -  Riduzione consumi elettrici e relativi costi -Opera iscritta nel Piano degli Investimenti 2022

Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 24/08/2022 - Linee di indirizzo per la candidatura al contributo

Documento unico di programmazione 2024-2026
Sezione Strategica SES: Ob. Strategico 1.10 Ambiente-energie rinnovabili:aumentare produzione energia da fonti rinnovabili
Sezione Operativa SEO:  Ob. Operativo  1.10.1 Fotovoltaico e efficientamento nergetico

PIAO - Sez. Performance 2024-2026 - Obiettivo  ST04.2024 PNRR M2C4 Investimento 2.2 Interventi di efficientamento energetico su edifici

30 aprile 2024
a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA
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Oggetto dell'intervento

Obiettivo strategico del contributo è favore il compimento di opere volte a realizzazione di interventi di efficientamento energetico sia sul patrimonio edilizio che  
sull’illuminazione pubblica pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  e sviluppo  
territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere 
architettoniche.

In particolare l'intervento di relamping del Palafenera è volto all'efficientamento energetico del  Palazzetto dello sport PalaMaddalene in via della Resistenza 22 
gestito dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Chieri ‘76 Volleyball e che ospita le partite di serie A1 della locale squadra di pallavolo. L'obiettivo è sostituire i  
corpi   di  illuminazione vetusti,  di  vecchia tecnologia,  con nuovi corpi  illuminanti  a led maggiormente performanti  dal  punto di  vista  energetico,  migliorando  
contestualmente i livelli di illuminamento della struttura. Nel dettaglio verrà eseguito un re-lamping dell'intero impianto di illuminazione, ovvero la sostituzione degli  
attuali 35 corpi illuminanti a ioduri metallici da 400W ciascuno, con 24 nuovi corpi illuminati a led da 380W sulla base di idoneo studio illumino-tecnico.

Valore finanziario dell'intervento 

Euro  35.000,00 con fondi PNRR

Area Gestionale di riferimento

Area Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture, Opere pubbliche e Patrimonio -  Servizio valorizzazione e manutenzione del patrimonio

Dirigente

Ing. Andrea Verucchi

RUP

Ing. Andrea Verucchi 

Decreto di finanziamento Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 30/01/2020
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020
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Termini perentori del cronoprogramma PNRR - Target stato

Affidamento lavori entro il 15/09/2022
Determinazione Dirigenziale di affidamento lavori n. 617 
del 08/09/2022

Termine lavori entro il 31/12/2023 Verbale di ultimazione dei lavori 12/10/2022

Fasi di sviluppo progettuali

Attività Monitoraggio 

Procedure di individuazione fornitore Determinazione Dirigenziale di affidamento lavori n. 617 del 08/09/2022 a  SIRTE di Aimar 
Fabrizio
Determinazione Dirigenziale n. 868/2022 (rettifica)

Cantierizzazione Opera Verbale consegna cantiere del 12/09/2022

Conclusione lavori Verbale ultimazioni lavori del 12/10/2022

Con l’ultimazione dei lavori si intendono collaudati.

Rendicontazione finanziamento Con determinazione dirigenziale n. 500 del 19/07/2023 è stato redatto atto di riconducibilità 
di tutta la documentazione al progetto PNRR.
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